Приложение 1
к приказу директора

от 31.08.2023 № 371

План мероприятий
по внедрению информационно-образовательного портала «РЭШ»

Вид деятельности	Исполнители (Ф.И.О.)	Документы (руководства, инструкции)	Сроки исполнен
Ознакомление педагогов с порталом «РЭШ»	Зам. директора по УВР Комлык Е. Л.	Протокол педагогического совета	Н начальн этапе
Подготовка приказов о разработке, утверждении Положения и назначении ответственных за внедрение и использование «РЭШ»	Зам. директора по УВР Комлык Е. Л.	Приказ об организации разработки «РЭШ», Приказ об утверждении и введении «РЭШ»	На начально этапе
Внесение изменений в локальные акты школы, связанные с внедрением «РЭШ»	Администрация	Локальные акты с изменениями в части реализации «РЭШ»	август-се брь
Определение обязанностей для сотрудников школы	Заместитель директора	Приказ об утверждении и введении «РЭШ»	На начально этапе
Информирование учащихся и родителей (законных представите лей) о возможностях использования ресурсов «РЭШ»	Классные руководители, заместитель директора по ВР	Протоколы родительских собраний	Декабрь 2023 г
Включение в рабочие программы учебных предметов, программы курсов внеурочной деятельности ресурсов «РЭШ»	Учителя-предме тники, зам. директора по УР	Рабочие программы учебных предметов, программы внеурочной деятельности	Декабрь 2023 г
Методическое сопровождение внедрения портала «РЭШ»	Руководители методических объединений	Планы методических объединений	В течение учебного года
Мониторинг использования ресурсов «РЭШ» педагогами учреждения	Зам. директора по УВР Комлык Е. Л.	Аналитические справки, приказы	Ежеквартн но
Контроль мероприятий по внедрению и использованию «РЭШ»	Заместители директора	План ВШК	Ежеквартн но
Составление плана повышения квалификации по вопросам методики использования образовательных ресурсов «РЭШ», при реализации образовательных программ.	Зам. директора по УР	План повышения квалификации педагогических кадров	По мере необходи сти